

г. Сорск
Зал заседаний администрации
22.04.2021г. 11-00 час.

ПРОТОКОЛ
заседания общественной комиссии по реализации муниципальной программы
«Формирование комфортной среды города Сорска»

Присутствовали:

Кузьмин А.М., Тарасова Н.С., Савельева М.Н., Веселова Г.В., Хохлова О.В.,
Арискина Н.К., Богатова Н.А.

Приглашенные: Рюмкин А.С., главный специалист тех. группы (системный администратор) - отсутствовал; Кузнецова О.Э. (специалист в области ЖКХ, мун. контр. № 19)

Кворум имеется.

Повестка дня заседания:

1. Информация о всероссийском субботнике, организуемом Минстроем России.
Докладчик: Кузьмин А.М., первый зам. главы города
2. Информация о ходе реализации муниципальной программы «Формирование комфортной среды города Сорска» на текущий период.
Докладчик: Тарасова Н.С., главный специалист Управления ЖКХ.
3. Информация о проведении всероссийского общественного интернет – голосования по выборам общественных территорий, нуждающихся в первоочередном благоустройстве.
Докладчик: Кузьмин А.М., содокладчик Рюмкин А.С., системный администратор

По первому вопросу слушали Кузьмина А.М., который доложил о том, что 24 апреля 2021 г. по инициативе Минстроя России проводится всероссийский субботник, целью которого, прежде всего, является наведение порядка на придомовых и общественных территориях, благоустроенных в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды». В связи с тем, что у нас с 9 апреля начался двухмесячник по благоустройству и санитарной очистке территорий, а также в связи с неблагоприятным прогнозом погоды, принято решение провести субботник 23 апреля силами муниципальных и бюджетных учреждений, а 24 апреля субботник проведет ГОК. Постановление о проведении двухмесячника опубликовано в официальном бюллетене «Сорский городской вестник». Информация о всероссийском субботнике должна быть в очередном его номере.

По второму вопросу слушали Тарасову Н.С.: «На текущий 2021 год запланированы к благоустройству: очередной этап благоустройства сквера в районе домов 28-30 по ул. Кирова и 1-й этап аллеи по ул. 50 лет Октября. Дворовые территории: Парковая, 3 и Парковая, 4. Все контракты заключены 15 марта, работы начались только на аллее, идет вырубка и корчевание кустарников, на остальных территориях грунты еще не оттаяли, поэтому работы начнутся позже. На дворовых

срок окончания – 10 июня, на сквере – 30 июня, на аллее – 10 июля 2021 г. Один подрядчик.

По третьему вопросу слушали Кузьмина А.М., который доложил о том, что необходимую подготовительную работу для проведения голосования администрация провела, модерацию прошли на федеральном портале. С 26 апреля начинается интернет - голосование по выбору общественной территории. Проголосовать можно будет с личного компьютера через госуслуги или в МФЦ. Пошаговую инструкцию в дальнейшем опубликуем в СМИ и на сайте администрации.

Председатель комиссии



А.М. Кузьмин

Секретарь комиссии



Н.С. Тарасова