Зал заседаний администрации  г. Сорск
29.06..2015 г.

ПРОТОКОЛ

совещания комиссии по контролю выполнения организационно-технических мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2015-2016 года. 
Присутствовали: 

Председатель комиссии: 
Найденов В.Ф. –  глава города Сорска 
Савельев А.Г. – первый заместитель главы.

Богданова Л.Л. – главный специалист Управления ЖКХ. 
На совещании присутствовали: 
Калижанов Д.Е. – директор МУП «Коммунальные системы»:
Громов А.В. – технический директор МУП «Коммунальные системы»;
Полешко М.И. – заместитель директора МУП «Коммунальные системы»;

Кузнецова О.Э. – начальник ПТО МУП «Коммунальные системы»;

Олейников В.Г. – начальник котельной МУП «Коммунальные системы»

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. Отчет о подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы муниципального образования город Сорск к работе в осенне-зимний период 2015-2016 г. 
2. Разное.
СЛУШАЛИ:
Начальник котельной МУП «Коммунальные системы» Олейников В.Г.
В паспортах котлов № 1,2,3 не внесены номера барабанов котлов, замененных при последних ремонтах.

При проведении диагностики котлов номера барабанов указаны по паспортам.

Необходимо наведение должного порядка в документации котлов.

При проведении диагностики 2,3 котлов выявлены следующие отклонения:

- выход из ранжира боковых экранов и фронтового экрана, необходимо решить вопрос с ремонтом.

- верхний барабан котла № 2 находится в удовлетворительном состоянии.

Директор МУП «Коммунальные системы» Калижанов Д.Е.

По ремонту верхнего барабана котла № 2, необходимо получение результатов диагностики, после обратиться в Госкомитет по тарифам и энергетики РХ о возможности замены вида ремонта (замена верхнего барабана котла на замену экранных труб и обмуровка)
Глава города Сорска Найденов В.Ф. 

- по замене барабанов и выдачи копии документации по котлу № 1 направлено письмо в адрес ООО «Бийский котельный завод».

обратиться в ООО «ДиЭкс-Энерго» с решением проблемы с номерами барабанов котлов.

- обратиться в ООО «ДиЭкс-Энерго» о возможности выдачи разрешения на эксплуатацию 

В муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании город Сорск» заложены средства:

 - модернизация котельного оборудования – 3000,0 тыс. рублей,

- мероприятия по ремонту тепловых сетей – 2000,0 тыс. рублей.

- мероприятия по ремонту сетей водоснабжения – 1000,0 тыс. рублей.

В программе «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования « заложены средства:

- монтаж ограждения котельной – 2000,0 тыс. рублей.

- ремонт кровли очистных сооружений – 1000,0 тыс. рублей

- приобретение и замена насоса на 3 водоподъеме – 400,0  тыс. рублей.

По соглашениям из бюджета РХ выделены денежные средства:

- 3 087,2 тыс. рублей – на модернизацию котельного оборудования;

- 725,894 тыс. рублей – на ремонт тепловой сети:

- 4 524,0 тыс. рублей – на ремонт котельного оборудования.

Из средств бюджета МО и РХ на модернизацию котельного оборудования планируется выполнить следующие работы:

- ПСВ № 1 – 1 065,0 тыс. рублей (кредиторка);

- ремонт воздуховода котла № 2 – 277,6 тыс. рублей -подана заявка на конкурс; 

- приобретение корпусов насосов на ТНС-2 – 142,0 тыс. рублей – доставлены;

- приобретение и установка ДМС на котел № 3 – 1 013, 9 тыс. рублей – подана заявка на конкурс:

- Ремонт фильтров ХВО с заменой нижнего распределительного устройства и катионита 4 шт – 1 866,6 тыс. рублей – смета находится на экспертизе.

- ремонт уголковой решетки котла № 3 смета считается;

- замена решетки ТЧЗМ котла № 4 на уголковую – смета считается.

- установка насосов на городской котельной – питательный и 2 подпиточных – 614,2 тыс. рублей – Подрядчик определен, насосы оплачены, в пути.

Подготовлена дефектная ведомость на монтаж ограждения котельной.

Смета на приобретение и установку насоса на 3 водоподъем находится на экспертизе.

Мероприятие по монтажу весов на городской котельной выставлялось на торги 3 раза, Торги не состоялись, в связи с необходимостью ремонта воздуховода было принято решение о снятии мероприятия по установке весов.

04.06.2015 года провели гидравлические испытания тепловых сетей города, порывов не выявлено.

С апреля устранено 7 порывов холодной воды.

Заместитель директора МУП «Коммунальные системы» Полешко М.И.

Занимаемся ревизией арматуры на сетях горячего и холодного водоснабжения.

Приобретен насос на ТНС-2, после приобретения запорной арматуры приступим к его установке.

Готовится проект переноса теплосети в больничном городке на старый корпус.

Автоматика на котел № 1 в работе. Постоянно проживает и работает специалист 

КИПиА, при необходимости бригада в течении  2 часов будет на городской котельной, имеется договор.

Планируются проведение мероприятий по котлу № 1 – текущий ремонт по КИПиА.

Глава города Найденов В.Ф. 
Прокуратурой Усть-Абаканского района РХ по заключению экспертизы подано исковое заявление о бездействии администрации города Сорска при подготовке к отопительному сезону 2015-2016 гг с требованием устранить нарушения Правил технической эксплуатации тепловых установок, а именно: разработать проект реконструкции и фундамента котла КЕ 25/14 № 4, выполнить реконструкцию фундамента котла. Требование Прокуратуры - исполнить все в кратчайшие сроки. 
В связи с большим объемом работ в летний период 2015 г. невозможно в полном объеме провести разработку проекта и проведения ремонтных работ, котел КЕ 25/14 № 4 к отопительному сезону готов не будет.
Администрацией города Сорска предложен поэтапный ремонт фундамента и решетки котла: 

1.  разработка проекта с гидрогеологическим решением в срок до 31.03.2016 г;

2. выполнение ремонтных работ фундамента и решетки, согласно предложенного проекта в 2016 г.

При решении суда в пользу Прокуратуры в отопительный период придется заниматься разработкой проекта, демонтажем котла и ремонтными работами.
Считаю действия Прокуратуры технически необоснованными, т.к. данное требование приведет к срыву отопительного сезона, в работе останется два котла № 1, № 3.

Экспертизу смет проводит одна организация в Республике Хакасия, в настоящее время проводится экспертиза смет строящихся домов после пожара. Наши сметы, поданные 04.06.2015 года, будут рассматриваться после смет на пожары. Поэтому происходит задержка в получении заключения по экспертизе смет. 

По ремонту котла № 2 – в тарифы на 2016 год  заложены работы по замене верхнего барабана и экранных труб, поэтому у администрации нет возможности оплатить выполненные работы по указанному ремонту. 

Выпадающие доходы выплачиваются после года работы, поэтому рассчитывать на дополнительные доходы не стоит. 
РЕШИЛИ:

1. МУП «Коммунальные системы» согласовать с заводом-изготовителем проект на перевод решетки ТЧЗМ на уголковую, получить разрешение  Ростехнадзора по РХ о переводе решетки ТЧЗМ  на уголковую.
2. Управление ЖКХ – подготовить смету на ремонт котла № 2 после получения экспертизы.

3. Управление ЖКХ совместно  с начальником котельной подготовить дефектную ведомость и смету на ремонт обмуровки котла № 1.

Глава города Сорска 





В.Ф. Найденов
Секретарь:                                                                                Л.Л. Богданова 
СОГЛАСОВАНО: 

Помощник прокурора 

Усть-Абаканского района 





А.В. Холявко  
