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За отчетный период 2015 года контрольно-ревизионной комиссией города Сорска проведено 6 контрольных и 18 экспертно-аналитических мероприятий. Общий объем выявленных нарушений составил 14158,8 тыс. рублей, в том числе:

-по результатам контрольных мероприятий - 11841,5 тыс. рублей, из них неэффективное использование бюджетных средств составило 6151,0 тыс. рублей;

-по результатам финансово-экономических экспертиз проектов решений о бюджете на 2015 год– 2317,3 тыс. рублей (технические неточности).

В ходе проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий проверено средств порядка 133,3 млн. рублей, количество охваченных при проведении контрольных мероприятий объектов – 4 единицы. Объем фактически выявленных нарушений при проведении контрольных проверок увеличен по сравнению с 2014 годом на 2578,6 тыс. рублей (+22%).

В отчетном периоде 2015 года количество проведенных контрольных проверок уменьшилось на 1 единицу, так как по причине нецелесообразности проведения в конце декабря проверки эффективности и законности расходования бюджетной субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУК ДК «Металлург» за 2014 год, срок проверочного мероприятия был перенесен на 2017 год. Количество экспертно-аналитических мероприятий осталось на прежнем уровне.
 В рамках плановых мероприятий были проведены контрольные проверки по разным направлениям расходования средств бюджета разного уровня. 
По ходатайству местного органа прокуратуры в текущем периоде было проведено совместное контрольное мероприятие по проверке полноты и законности расходования средств местного бюджета, направленных на исполнение муниципальных контрактов, заключенных на проведение ремонтных работ в образовательных учреждениях и учреждениях культуры города Сорска за период 2013-2014 годы. По итогам данной проверки выявлены случаи неподтверждения объема выполненных работ по контракту и изменения условий контракта без оформления дополнительного соглашения. Итоговые материалы были направлены в прокуратуру Усть-Абаканского района для проверки на предмет нарушения Российского законодательства.
По итогам проверки исполнения целевой программы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах МО г. Сорск на 2012-2015гг» за период 2013 года было выявлено расхождение в работах по нескольким позициям технического задания и сметы на выполнение работ. По итогам проверки было рекомендовано при фактически проводимых работах следовать сметным расчетам, входящим в состав конкурсной документации, обозначенной в период проведения конкурсов и аукционов, а так же усилить контроль за качеством проводимых работ при исполнении муниципальных контрактов.

Результат проверки использования бюджетных средств разного уровня по целевой программе «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в МО г. Сорск на 2011-2015гг и на перспективу до 2020 года» за период 2013-2014 года показал, что основными нарушениями являются несоблюдение Порядка разработки, утверждения реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Сорск и нарушение сроков исполнения муниципальных контрактов. Изменения финансового обеспечения Программы и перечня программных мероприятий в некоторых случаях производилось позже сроков, определенных действующими в период реализации Программы нормативными правовыми актами. В некоторых муниципальных контрактах установлены некорректные сроки выполнения работ, что привело к фактическому нарушению подрядчиками условий контрактов.  Так же были выявлены факты расхождения позиций актов выполненных работ с локальными сметными расчетами; проведение корректировки видов работ в сметных расчетах после проведения аукциона без внесения изменений в техническое задание муниципального контракта и случай полного несовпадения видов и объемов работ технического задания контракта с локальным сметным расчетом, представленным в составе аукционной документации на главном портале закупок. Недостаточный контроль в сфере учета основных средств со стороны подотчетных лиц привел к нарушению бухгалтерского учета в части отсутствия нанесения инвентарных номеров на объекты основных средств и правильности ведения инвентарных карточек учета.  Данное нарушение не позволило корректно провести проверку наличия приобретенного и установленного оборудования на городской котельной. По итогам данного контрольного мероприятия администрации города были даны рекомендации, исполнение которых планируется изучить в периоде 2016 года. 
По итогам выявленных нарушений при проведении анализа эффективности исполнения и законности расходования бюджетных средств, направленных на Подпрограмму «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения» МП «Развитие и благоустройство территории МО г. Сорск (2014-2016гг.)» за период 2014 года рекомендовано  при внесении изменений в действующие целевые программы руководствоваться существующими нормами бюджетного законодательства; предоставлять субсидии на возмещение затрат по видам услуг в соответствии с утвержденными нормативными правовыми актами; во избежание случаев нецелевого использования бюджетных средств, при формировании бюджета муниципального образования не допускать факты неверного указания кодов бюджетной классификации.
При плановом проведении аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд администрации г. Сорска за период 2014 года по коду ГРБС 902, были проанализированы представленные на едином официальном сайте госзакупок аукционные документы, протоколы рассмотрения и оценки заявок на участие в закупке, протоколы проведения закупки и отчеты об исполнении контрактов. Анализ выявил один случай некорректного обоснования начальной максимальной цены контракта и принятие товара заказчиком ранее срока вступления в силу  контрактных обязательств. Оценка организационного и нормативного обеспечения закупок показала, что определенные законодательством сроки размещения и проведения закупок, а так же заключения контракта - соблюдены, аукционная документация соответствует нормам закона. 

В отчетном периоде так же было подготовлено и направлено в адрес администрации г. Сорска заключение по результатам проведения внешней проверки отчета об исполнении  бюджета г.Сорска за 2014год, включая внешнюю проверку бюджетной отчетности главных администраторов средств городского бюджета. 
В том числе за отчетный период 2015 года были проведены 18 экспертно-аналитических мероприятий, в том числе:

· внешняя проверка исполнения бюджета г. Сорска за I квартал 2015года;

· внешняя проверка исполнения бюджета г. Сорска за I полугодие 2015 года;

· внешняя проверка исполнения бюджета г. Сорска за 9 месяцев 2015года;

· проведение экспертизы и подготовка заключения на проект закона о бюджете г. Сорска на 2016 год и плановый период 2017-2018 годы;

· проведение финансово-экономической экспертизы решений Совета депутатов г. Сорска о внесении изменений в решение о бюджете МО г. Сорск на 2015 год – 14.

По результатам аналитических мероприятий в четырех случаях выявлены технические неточности, подготовлены экспертные заключения и направлены главе города Сорска. 

Все утвержденные отчеты проведенных проверок КРК г. Сорска направляются в прокуратуру Усть-Абаканского района с дислокацией в г. Сорске для проверки выявленных фактов нарушения действующего законодательства. 
В отчетном периоде проводился анализ полноты и эффективности реализаций предложений и рекомендаций КРК г. Сорска по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проведенных в соответствии с Планом контрольных и экспертно-аналитических мероприятий КРК г. Сорска на 2014, 2015 год. Были получены ответы по выявленным нарушениям проверки использования средств местного бюджета, направленных на финансирование прочих мероприятий по благоустройству городских округов, отраженных в подразделе Благоустройство раздела Жилищно-коммунальное хозяйство бюджета города Сорска за период 2012 года, которая выявила факты расхождения количества установленного оборудования на двух детских площадках города и по проверке использования бюджетных средств разного уровня по целевой программе «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в МО г. Сорск на 2011-2015гг и на перспективу до 2020 года» за период 2013-2014 года. Анализ исполнения рекомендаций будет так же продолжен в 2016 году.
В течение 2015 года сотрудники КРК г. Сорска участвовали в семинарах и коллегиях, проводимых Контрольно-счетной палатой РХ в г. Абакане, где оказывалась методическая, консультативная и практическая помощь, а так же обсуждались проблемные вопросы работы контрольно-счетных органов в республике Хакасия. 
Должностные лица контрольно-ревизионной комиссии в пределах своих полномочий принимали участие в заседаниях комиссии по противодействию коррупции, а так же других совещаниях и  заседаниях комиссий администрации муниципального образования г. Сорск. По мере необходимости контрольно-ревизионной комиссией оказывалась консультативная помощь в вопросах нормативного характера. 

В 2016 году контрольно-ревизионной комиссией будет продолжена работа по осуществлению внешнего контроля за использованием средств местного бюджета, а так же планируется усиление деятельности по направлению выявления и уменьшения рисков неэффективного и неправомерного использования бюджетных средств. В течение отчетного периода предполагается проводить экспертно-аналитические мероприятия с целью оценки наиболее уязвимых направлений планирования и использования средств местного бюджета. 
Председатель КРК города Сорска


                  
      Л.В. Абрамченко
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