Отчет 
о проведенных в  IV  квартале 2022 года контрольных мероприятиях.
Специалистом отдела финансов и экономики администрации города Сорска в IV квартале 2022 года были реализованы 2 проверки:
-  соблюдение уполномоченным органом - отделом контрактной службы администрации города Сорска, требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных актов о контрактной системе в сфере закупок;
- в отношении соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиями контракта.
1. По результатам проведенной проверки  по соблюдению уполномоченным органом - отделом контрактной службы администрации города Сорска , требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных актов о контрактной системе в сфере закупок, нарушений норм законодательства РФ и иных нормативно-правовых актов РФ о размещении заказов, а именно ч.4 части 1статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» не выявлено. Отделу контрактной службы администрации города Сорска производить закупки строго в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
2. По результатам проверки в отношении соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиями контракта.  установлено, что, сроки  выполнения этапов (III, IV) по муниципальному контракту №29 от 28.06.202г. не соблюдаются по вине застройщика «ООО СК «СтройИнвест»». Заказчиком ведется претензионная работа,  Застройщику направлены претензии (31.10.2022г. нарушение срока III этапа, 15.11.2022г. нарушение срока передачи готовых квартир Заказчику), в которых указано, что в соответствии с п.9 контракта, за нарушение сроков исполнения обязательств по муниципальному контракту, к нему будут применены штрафные санкции.  Так же установлено, что Застройщик, по факту срыва сроков работ по этапам (III, IV), согласно муниципальному контракту (с дополнительным соглашением №1), не уведомлял Заказчика о невозможности  своевременного выполнения этапов работ. Задолженность Заказчика перед Застройщиком отсутствует. Заказчику  рекомендуется продолжать претензионную работу с Застройщиком, осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, с  соблюдением срока ввода в эксплуатацию жилых помещений, согласно муниципальному контракту (соглашению). 
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